Утверждаю:
Управляющий индивидуальный предприниматель, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа
ООО «УК РЭМП Железнодорожного района»
________________Колесников А.Е.
м.п.

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «ВентРемСтрой»
_______________Антропов А.А.
м.п

График проведения работ на жилом фонде ООО «УК РЭМП Железнодорожного района» по прочистке неработающих вентиляционных каналов, так же проверке и при необходимости прочистке кухонных вентиляционных каналов специализированной организацией ООО «ВентРемСтрой» в квартирах, ранее не предоставивших доступ в соответствии с АКТ № 208-02/22 от 14.04.2022г.***Электрические плиты)***

На период 22.06.2022 года с 16-00 до 21-00

Адреса проведения работ			Наименование работ	Дата проведения работ
	Прочистка не работающих дымоходов и кухонных каналов		Повторная проверка, при необходимости прочистка (дымоходов и кухонных вентиляционных каналов)	
Седова д. 43	5, 8, 26, 32 к-1к	4	2, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 33, 39, 40, 42, 44;	***22.06.2022г. (среда)***
Сортировочная д. 9	1, 2, 3 к-нет окна		4, 5, 6, 7, 8;	***22.06.2022г. (среда)***
Техническая д. 50			1, 2, 3, 4, 6, 8;	***22.06.2022г. (среда)***
Техническая д. 52			1, 2, 3, 4, 6, 8;	***22.06.2022г. (среда)***
		416		